

Внести следующие изменения и дополнения в Проектную декларацию по объекту капитального строительства «Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями» по адресу: г. Никольское Тосненского района Ленинградской области, ул. Первомайская дом 1, опубликованные на сайте www.spbsputnik.com 21 июня 2017 года:

Раздел 17. О примерном графике реализации проекта строительства, включающем информацию об этапах и о сроках его реализации, в том числе предполагаемом сроке получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящихся (создаваемых) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости			
17.1 О примерном графике реализации проекта строительства	Запись № 1. Этап реализации проекта строительства		
	17.1.1	Этап реализации проекта строительства	Этапы реализации проекта строительства: 1 этап строительства – 10% 2 этап строительства - 40% 3 этап строительства- 80% 4 этап строительства – ввод объекта в эксплуатацию 100%
	17.1.2	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства 1 этап строительства – 3 квартал 2017 года 2 этап строительства – 2 квартал 2018 года 3 этап строительства – 1 квартал 2019 года 4 этап строительства – 2 квартал 2019 года

Опубликовано на сайте www.spbsputnik.com
«19» марта 2019 года

Генеральный директор
ООО «Спутник»  И. А. Левченко

